Resumen de la reunión SIMPLE

8 de octubre de 2026 · 14:11 (GMT-6) · Duración: 44 min 37 s
Fuente: transcripción automática (puede contener errores, sobre todo en términos técnicos).

Quiénes hablaron

José Lorenzo López De Paz	Lorenzo: lidera el rediseño
Bryan Aguilar	Hizo la demostración de la versión actual
Cristian Molina	Coordina al equipo de diseño/frontend

Los demás asistentes casi no intervinieron: Roberto Luna y Elmer Rosales solo dijeron monosílabos.

1. Por qué se hizo la reunión

- El equipo de Lorenzo y Bryan trabajó una **versión nueva de SIMPLE** con tres ejes: refactorización de cómo se construyen los trámites, rediseño y optimizaciones, y un **asistente de IA** que ayuda a crear o verificar trámites.
- Ese trabajo cubrió **solo la parte del administrador**. El despacho (el secretario) pidió también un **rediseño del lado del cliente/ciudadano**.
- Meta para el cliente: algo **minimalista, muy accesible y con mucha mejor experiencia de usuario** que la actual.
- Bryan mostró la versión actual (cliente y administrador) para que el equipo de diseño supiera qué reestructurar.

2. Lo que mostró Bryan

Estado de la versión nueva

- Corría en su máquina local, que iba lenta. Lorenzo aclaró que está en **preproducción, en pruebas con una institución (BMT)**, y que está "a un paso" de salir a producción.

Administración y seguimiento

- Se entra con un usuario "manager" para crear usuarios backend y luego se inicia sesión en el backend.
- En el seguimiento de procesos solo cambió lo visual; se mantiene la lista de solicitudes por proceso, el detalle y la vista del funcionario.

Modelador de procesos

- Bryan lo consideró lo más impactante. Antes había que crear formularios y campos "a patita", y había procesos que tardaban meses, o más de un año, en definirse.
- Ahora se describe el trámite al **asistente de IA**, que propone un **plan**. Bryan lo revisa y da feedback; al aprobarlo, el asistente construye flujo, formularios y conexiones. También se pueden subir PDFs o leyes como recursos.

Trámite de ejemplo: actualización de dirección de residencia

- El ciudadano ingresa su DUI y el sistema consulta la **API del RNPN** (nombre, apellidos, fecha de nacimiento; Bryan pidió agregar el género). El ciudadano escribe su dirección y sube un **comprobante en PDF**.
- El funcionario puede **aceptar, observar o rechazar**. Si observa, el trámite vuelve al ciudadano hasta que subsane. Al aceptar se genera una constancia con fecha; al rechazar se notifica el rechazo.
- El asistente configuró la asignación de tareas en modo **cíclico** para evitar bloqueos, algo que Bryan no había pedido.
- También mostró el trámite de **tala de árboles de una alcaldía**, más complejo: revisión, decisión, inspección o subsanación, pagos y autorización.

Fallos que aparecieron en vivo

- Falló la carga del PDF; el asistente ajustó el componente a **máximo 5 MB** y luego funcionó.

- En el lado del funcionario no aparecían nombre, apellido, género ni fecha de nacimiento.
- No se podían seleccionar las opciones aprobar, observar o rechazar.
- Se "perdió el flujo". Bryan lo presentó como parte normal del proceso: probar, dar feedback y volver al modelador hasta que quede bien.
- Hubo además un corte de luz durante la demo.

Lado ciudadano

- "Mis trámites" está ligado a la **identidad digital**: seguimiento, documentos, **documentos apostillados** y contacto.
- No inició sesión en la versión web para no mostrar información real.

3. Discusión y decisiones

- **Alcance.** Cristian preguntó si había que rediseñar todo el lado ciudadano o solo la parte donde se completa el trámite, que "todavía está a la vista antigua".
- **Feedback de usuarios.** Lorenzo propuso reunirse con quienes usan hoy el sistema. Cristian respondió que Lorena y René ya pasaron una semana con ellos y tienen un documento de quejas, casi todas de la versión 1. Lorenzo aclaró que hablaba de **BMT**, no de "digitalización": las observaciones de BMT sobre la versión 2 ya las solventó y no ha recibido más. Los usuarios de digitalización piden que la versión 2 resuelva todo lo de la versión 1, y eso no va a pasar.
- **Equipo.** Por ahora trabajará **Roberto**; Cristian irá sumando más gente.

Prioridades acordadas (por fases)

Fase	Alcance	Nota
1	Vista pública (landing)	El secretario mismo pidió este cambio. Se espera que sea la que más cueste por los cambios que pedirá.
2	Flujo del ciudadano: perfil y completar el trámite	Hoy es "un formulario todo feo" en la vista antigua.
3	Parte de administrador y reunión con BMT	El secretario ya vio y aprobó la vista de administrador, según Lorenzo.

Plazo

- Lorenzo dijo que la fecha límite se fijó "hace como un mes", así que hay presión por avanzar.
- Quiere **tener el diseño la próxima semana (hacia el 15 de octubre) para la aprobación del secretario**.

Conclusión

Fue una reunión de **traspaso de contexto**. El administrador ya está listo y casi en producción. Lo pendiente es el **rediseño del sitio público, empezando por la landing**, con un diseño aprobado por el secretario lo antes posible.

Dudas abiertas

- No se dice cuál es la fecha límite exacta.
- Hay varios Robertos entre los asistentes y no se aclara cuál trabajará el rediseño.
- Un fragmento sobre qué vista pidió cambiar el secretario está confuso en la transcripción; se interpretó que la vista de administrador ya está aprobada y falta la pública.